



SOULBODY STUDIO / ROBOSKIN

2026 中国工博会 机器人展参展策划书

为机器人织造第二层皮肤

2026.10.12 - 10.16 · 上海

01 / 项目总览

展会	2026中国国际工业博览会 · 机器人展
时间	2026年10月12日 - 16日
地点	国家会展中心（上海）7.1H、8.1H
重点专区	人形机器人、智能养老服务机器人
参展定位	Roboskin - 面向人形机器人的针织软皮肤解决方案
建议展位	18㎡双开口；优先人形机器人专区或主通道

核心主张

为机器人织造第二层皮肤

展台必须让专业观众在三秒内看懂：我们提供的不是普通机器人服装，而是基于机器人3D结构开发、支持关节弹性与功能材料集成的软皮肤系统。

本次参展目标

指标	建议目标	衡量口径
重点预约	30家	机器人整机厂、创新中心、研究院
有效线索	150条	完成需求字段登记
明确打样	30个	有部位、功能和时间要求
展后推进	8-10个	进入技术评估或报价阶段
年度客户	2-3家	形成连续打样或批量合作

02 / 103天倒计时总表

阶段	时间	主题	阶段交付物
P0	7月1-5日	报名锁位	确认展位、签约条件、报馆节点
P1	7月6-15日	方案确定	定位、展台、主展品、预算定稿
P2	7月16-31日	核心展品	完整软皮肤与功能样件成型
P3	8月1-15日	技术内容	参数、视频、折页、需求表
P4	8月16-31日	设计报审	施工图、用电、消防、证件
P5	9月1-15日	客户邀约	目标名单与一对一预约
P6	9月16-30日	全面验收	样品、物料、人员演练
P7	10月1-11日	物流布展	发货、进馆、现场联调
P8	10月12-16日	展会执行	获客、记录、当日跟进
P9	10月17-31日	销售转化	技术会议、报价、打样

三条项目红线

- 7月5日前必须拿到展位图、正式报价和报馆截止日期。
- 7月15日前必须确定展位面积、机器人来源和主展品方案。
- 9月1日起必须进入客户邀约，不能等到展前再开始宣传。

03 / P0-P1：报名、锁位与方案

7月1-5日 | 报名锁位

- 联系主办方，获取2026招展书、展位图、价格表和展商手册。
- 确认人形机器人专区剩余展位，比较9㎡、18㎡和36㎡方案。
- 优先申请靠近整机企业、主通道或双开口位置。
- 确认签约付款、搭建报审、用电、物流、证件和撤展节点。
- 申请官方供需对接、新品发布、路演或同期论坛资源。
- 提交营业执照、中英文简介、产品图片、知识产权和开票资料。

官方联系

周女士 021-63811316 / zcm@shanghaexpogroup.com 石女士 021-63811737 / lwshi@shanghaexpogroup.com

7月6-15日 | 方案确定

- 确定参展主题：Roboskin - 为机器人织造第二层皮肤。
- 确定目标客户：人形机器人、养老服务机器人、科研及创新中心。
- 选择展台搭建公司，提交品牌、尺寸、展品、屏幕和用电需求。
- 完成第一版平面布局，预留机器人运动安全区域与储物空间。
- 锁定主展机器人来源，并签署借用、运输和保险责任。
- 审批总预算、项目负责人和各模块负责人。

关键决策建议

事项	建议
展位	18㎡双开口，第一次参展不盲目做36㎡以上
陈列	一台主机器人 + 技术样件墙 + 四人洽谈区
视觉	80%黑白银灰、15%科技青蓝、5%暖金
表达	技术解决方案，不使用传统服装货架逻辑

04 / P2-P4：展品、内容与报审

7月16-31日 | 核心展品

- 完整Roboskin：穿着于机器人或1:1人形结构模型，另备一套替换件。
- 肩部微距样件：展示局部贴合和结构成形。
- 手臂网眼样件：展示透气分区。
- 肘关节高弹样件：可供观众反复拉伸。
- 导电纱线/传感器集成样件：证明功能扩展能力。
- 硬壳、硅胶与针织软皮肤对比样件：解释差异和边界。

8月1-15日 | 技术内容

- 形成延展率、透气分区、重量、拆洗方式等可公开参数。
- 明确支持的3D文件格式、打样周期、最小订单和合作流程。
- 制作30-60秒机器人运动演示视频，并准备离线播放版本。
- 完成中英文技术折页、名片、样件参数卡和官网专题页。
- 建立扫码需求表，字段覆盖型号、3D资料、部位、功能、数量和时间。

8月16-31日 | 展台定稿与报审

- 完成施工图、效果图、材料说明、用电与网络需求。
- 提交搭建、消防、展商证、物流车辆及设备进馆资料。
- 确认进馆、布展、撤展、仓储与垃圾处理规则。
- 预订住宿交通，购买展品运输保险并锁定物流服务商。

05 / 展台与内容体验方案

推荐18m²双开口布局

区域	内容	目的
正面主视觉	完整机器人 + 主标题	三秒建立品类认知
左侧样件墙	肩部、肘部、网眼、导电样件	让客户触摸并比较
右侧技术屏	3D到针织成品流程、参数视频	建立工程可信度
后侧洽谈区	四人桌、资料与隐藏储物	承接深度沟通

展墙信息层级

- 一级 为机器人织造第二层皮肤
- 二级 基于3D结构定制 · 关节弹性分区 · 功能纱线集成
- 三级 需求评估 → 3D数据解析 → 针织算版 → 首版打样 → 测试与量产

互动体验

- 设置可拉伸样件，让客户直观感受回弹和贴合。
- 二维码直接进入打样需求表，而非仅跳转企业首页。
- 技术屏循环播放机器人关节运动及结构标注动画。
- 所有样件标明用途、结构、材料与可定制内容。

避免事项

不摆普通衣架；不使用毛线球或传统纺织意象；不堆叠大段优势文字；不让机器人遮挡品牌名称；不依赖现场网络播放核心视频。

06 / P5：客户邀约与传播

目标名单结构

客户类型	建议数量	重点岗位
人形机器人整机厂	50家	结构研发、产品、供应链
服务/养老机器人	30家	产品负责人、研发负责人
创新中心/研究院	20家	实验室主任、项目负责人
集成商/材料伙伴	30家	技术合作、商务拓展
高校及媒体	20家	课题组、产业记者

- 9月1日前建立150家目标名单，明确联系人、岗位和联系方式。
- 向重点客户发送一页式技术资料和展位预约链接。
- 每天安排6-8个预约时段，优先锁定研发与供应链负责人。
- 9月下旬二次确认；开展前3天发送展位号、地图和联系人。
- 申请官方供需对接活动，并准备三分钟项目介绍。

推荐邀约话术

我们提供基于机器人3D结构开发的针织软皮肤，可实现关节弹性、透气分区、可拆洗结构及功能纱线集成。我们将在中国工博会机器人展展示完整样机和结构样件，希望预约20分钟，结合贵司机器人结构评估可行的软皮肤方案。

内容发布节奏

9月上旬发布参展预告；9月中旬发布技术样件；9月下旬发布机器人演示；展前一周发布展位地图；展期每天发布现场技术内容。

07 / P6-P8：验收、物流与现场

9月16-30日 | 全面验收

- 机器人连续运行不少于4小时，检查滑移、拉扯与破损。
- 全部画面和技术资料完成中英文校对。
- 准备备件、维修工具、离线视频、双份U盘和移动电源。
- 进行完整接待演练，形成15秒、1分钟、5分钟讲解版本。

10月1-11日 | 发货与布展

- 按箱编号并制作装箱清单；关键样件由人员随身携带。
- 核对机器人及电池运输要求，提前确认进馆车辆和卸货预约。
- 现场完成灯光、屏幕、网络、二维码和机器人联调。
- 拍摄布展完成照片，并向预约客户发送最终定位。

10月12-16日 | 人员配置

角色	主要职责
技术负责人	参数、结构、3D资料和打样可行性判断
商务负责人	客户背景、合作模式、价格与下一步推进
接待运营	引流、扫码登记、拍摄和预约秩序

- 所有客户必须扫码或登记，并标记A/B/C级。
- 记录机器人型号、3D资料、覆盖部位、功能、数量和目标时间。
- A级客户现场约定下一步，当晚发送资料。
- 每天闭馆后复盘线索数量、预约到访率和问题反馈。

08 / 预算、风险与责任

预算结构建议

项目	建议占比	控制原则
展位费	25%-30%	位置优先于盲目扩面积
设计搭建	25%-30%	突出样机与材料，避免复杂造型
样品与机器人	15%-20%	优先投入可验证的核心展品
差旅物流	10%-15%	提前预订并考虑电池运输
宣传与客户活动	10%-15%	重点投入邀约和技术内容
应急预留	10%	用于返工、加电和临时物流

主要风险与预案

风险	预案
主机器人无法到场	准备1:1结构模型及高质量运动视频
软皮肤破损/污染	备用完整件、局部补片、清洁和维修工具
网络不稳定	全部视频、表演演示和资料准备离线版本
客户多但无效	统一需求字段，并由商务负责人当场分级
报馆延误	8月底前完成施工、消防、用电和证件提交

09 / 展后30天转化计划

展后48小时

- 向全部有效客户发送感谢信息和对应资料。
- A级客户发送针对性方案，约定线上技术会议。
- 邀请客户提供机器人3D资料、照片和目标功能。

展后7天

- 完成重点需求技术评估，给出打样周期、费用和资料清单。
- 建立每个项目的负责人、下一步动作和截止时间。
- 发布展会复盘内容，继续承接未到场客户。

展后30天

- 统计预约到访、有效线索、打样项目、报价和成交金额。
- 复盘客户最关注的部位、功能、材料及价格区间。
- 形成下一阶段产品研发和客户跟进优先级。
- 评估下一届展位面积、展品结构与投资回报。

A级线索判定

字段	判断标准
项目真实性	有明确机器人型号或正在研发的本体项目
资料条件	可以提供3D模型、尺寸或实物配合
需求明确度	有覆盖部位、功能、数量和时间要求
推进能力	能够触达技术、采购或项目决策者

项目启动结论

当前准备周期充足。立即启动的前三项工作是：锁定人形机器人专区展位、确定18㎡或9㎡方案、确认主展机器人来源。三项决策应在7月15日前全部关闭。